ESTADO DE PAGO N° 15

NOMBRE DEL OPERADOR: CENTRO DE PROMOCION Y DESARROLLO RURAL APURIMAC	ASOCIACION DE DESARROLLO LAS BAMBAS CONTRATO: CW2267546	PERIODO DE EJECUCIÓN:	16 DE SETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2026
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	17/10/2026
NOMBRE DEL PROYECTO:PROYECTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EN COMUNIDADES DEL AISD Y AISI 2025 -2026		MONEDA:	SOLES

FECHA INICIO: 01 DE AGOSTO DEL 2025 — DE PROYECTO: RAUL DONAIRES CRUZ

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 — SUPERVISOR: YURI ROMERO HUAYHUA

Item	Descripción del Item de Pago	Orden Servicio	Según Contrato		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
			Cant.	Precio Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
1.00	Cultivos Andinos	4400647004	1.00	1,122,881.58	0.53	599,257.04	0.01	12,575.31	0.54	611,832.35	0.46	511,049.23
2.00	Desarrollo Agropecuario HHR	4400647004	1.00	1,482,037.26	0.55	816,296.96	0.01	14,315.70	0.56	830,612.66	0.44	651,424.59
3.00	Gastos Generales	4400647004	1.00	668,562.61	0.78	521,661.56	0.06	40,313.58	0.84	561,975.14	0.16	106,587.47
4.00	Utilidad	4400647004	1.00	130,245.94	0.54	70,777.70	0.01	1,344.55	0.55	72,122.25	0.45	58,123.69
	SUBTOTAL			**3,403,727.39**		**2,007,993.26**		**68,549.15**		**2,076,542.40**		**1,327,184.99**
	IGV			**612,670.93**		**361,438.79**		**12,338.85**		**373,777.63**		**238,893.30**
	TOTAL			**4,016,398.32**		**2,369,432.04**		**80,887.99**		**2,450,320.04**		**1,566,078.29**
	Total a desembolsar							**80,887.99**				

REPRESENTANTE LEGAL
Operador
CEPRODER APURIMAC
ENRIQUE JURO CABALLERO
DIRECTOR/EJECUTIVO
Nombre: Enrique Juro Caballero

ASOCIACION DE DESARROLLO LAS BAMBAS
Coordinador dej Eje
Nombre: Yuri Romero Huayhua

ASOCIACION DE DESARROLLO LAS BAMBAS
Coordinador de evaluacion de proyectos
Nombre: Reydy Huacac Mendoza
Fecha: 18/10/2026

ASOCIACION DE DESARROLLO LAS BAMBAS
Gerente
Nombre: Alejandrino Loaiza Sullcahuaman
Fecha: 19/10/2026

Consideraciones:

VALORIZACION POR WBS (MLB)

Item	Descripción del Item de Pago	Orden Servicio	Según Contrato		Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
			Cant.	Precio Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
1.00	Cultivos Andinos	4400647004	1.00	1,467,467.00	0.59	862,702.48	0.02	32,056.31	0.61	894,758.79	0.39	572,708.20
2.00	Desarrollo Agropecuario HHR	4400647004	1.00	1,936,260.39	0.59	1,145,290.77	0.02	36,492.84	0.61	1,181,783.61	0.39	754,476.78
	SUBTOTAL			**3,403,727.39**		**2,007,993.26**		**68,549.15**		**2,076,542.40**		**1,327,184.99**